

## Spielraumgestaltung Wasserspielplatz Maiwiese, Enger

**Bürgerinnen und Bürger der Stadt Enger & Bauleiter der Ideenwerkstatt**

### Tätigkeiten während des 1. & 2. Baueinsatzes: Spielraumgestaltung

Freitag, den 15.06.2018 von 14:00 – 17:00/ 18:00 Uhr bis

Samstag, den 15.06.2018 von 9:00 – 15:00/ 16:00 Uhr (9/ 11 Std.)

Freitag, den 22.06.2018 von 14:00 – 17:00/ 18:00 Uhr bis

Samstag, den 23.06.2018 von 9:00 – 15:00/ 16:00 Uhr (9/ 11 Std.)

#### **Erd- und Pflasterarbeiten**

- Hügel modellieren
- Treppe aus Muschelkalk-Bruchstein setzten
- Wege anlegen
- Hüpfpalisaden setzten
- Wasserlauf mit Kopfsteinpflaster und Muschelkalkstein in Beton gesetzt auspflastern
- Wasserrinnenpfosten setzten

#### **Schüttgüter einbauen:**

- Lehm, Grobschotter & Rohfelsbrocken in Matschbereich einbauen
- Kiessand in Matschbereich einbauen
- Sand in Sandkasten einbauen (Restarbeiten)

#### **Holz-/Erdarbeiten**

- Einfassung aus Stammholz und Muschelkalk-Rohfelsbrocken setzten (Restarbeiten)

#### **Holzarbeiten**

- Podeste schrauben
- Robinienstämme zu Wasserrinnen ausformen
- Wasserrinnen an Pfosten anbringen

#### **Pflanzen**

- Blumenwieseneinsaat

#### **Sonstiges**

- Schwengelpumpe installieren
- Archimedische Schraube aufstellen

#### **Beschreibung des Bauteams**

- Eltern, Kinder, und Freiwillige (insg. 25 – 30 Erw.) sowie 2 Anleiter der Ideenwerkstatt
- 1 Person mit Kettensäge inkl. vollständiger Schutzausrüstung (PSA)